Machin Max 2023/2024

Étude de cas : entretien d'embauche Scrum master.

## 1. Backlog de produit

#### 1.1 Feuille de route produit

(Le produit est fictif dans le cadre d'une formation.)

Produit : Nouveau logiciel de gestion de cliniques vétérinaires. Le logiciel visa à être utilisé à l'international. Il devra donc être traduit, et proposer une facturation en fonction du pays. Même chose pour les fournisseurs.

Côté clinique : Possibilité de visualiser la liste complète des clients, de leurs animaux et consultations. Le logiciel doit également permettre de réaliser des factures et de commander des produits auprès des différents fournisseurs.

Côté client : Accès à la liste de ses factures et de ses précédentes consultations, mais aussi au dossier de son/ses animal/animaux. Possibilité de réserver un créneau pour une consultation.

## 1.2 Énumération et hiérarchisation des éléments

**Epic 1 :** En tant que responsable de clinique , j'ai besoin d'un système de gestion. Ce système doit proposer une visualisation des clients, animaux, consultations, factures, stocks et produits disponibles selon les fournisseurs ainsi qu'un téléchargement de ces différents fichiers.

**Scénario 1** : En tant que responsable de clinique, j'ai besoin d'ajouter et d'administrer les employés de ma clinique.

- 1. Connexion au logiciel
- 2. Administration, ajout de vétérinaires

**Scénario 2 :** En tant que responsable de clinique, j'ai besoin d'un système de commandes auprès des fournisseurs.

**Scénario 3 :** En tant que responsable de clinique, j'ai besoin d'obtenir rapidement des informations sur mes employés, sur mes clients et leurs animaux, sur mes fournisseurs, mes factures et les éditer.

- 1. Liste d'informations sur les produits et leurs stocks, consultations, clients, animaux ...
- 2. Système de téléchargement des informations.

**Epic 2 :** En tant que vétérinaire, j'ai besoin d'un système de gestion de mes clients et de leurs animaux, ainsi qu'un visualisation des stocks et un système de facturation. Je dois avoir accès à mes consultations.

**Scénario 1 :** En tant que vétérinaire, j'ai besoin de créer de nouvelles factures après consultations.

Scénario 2: En tant que vétérinaire, j'ai besoin d'avoir accès à mes consultations.

**Scénario 3 :** En tant que vétérinaire, j'ai besoin d'ajouter un client et son/ses animaux aux listes de la clinique.

**Epic 3 :** En tant que client, j'ai besoin de réserver une consultation auprès d'un vétérinaire avec ou sans inscription. J'ai également besoin de visualiser mes consultations à venir et passées.

Je dois avoir accès au dossier de mon animal / mes animaux, et pouvoir retrouver et télécharger les factures de mes consultations.

( A définir ) Scénario 1\*: En tant que client, j'ai besoin de m'inscrire pour réserver une consultation, sinon je peux réserver sans et le vétérinaire me créera un compte.

**Scénario 1 :** En tant que client, je dois pouvoir réserver pour une consultation et visualiser les précédentes.

Scénario 2: En tant que client je dois pouvoir visualiser les dossiers de mon/mes animaux.

Scénario 3: En tant que client je dois pouvoir consulter et télécharger mes factures.

# 2. Sprints

Avant de pouvoir estimer le nombre de sprints nécessaires au projet, l'équipe doit effectuer une estimation des différentes tâches à développer. ( à l'aide d'un planning poker par exemple )

Suite à cette estimation, on retrouve les story points comme suit :

#### Scénario 1:

- 1. 3
- 2. 3
- 3. 13
- 4. 2
- 5. 13

### Scénario 2:

- 1. 5
- 2. 3
- 3. 8
- 4. 3

## Scénario 3:

- 1. 3
- 2. 13
- 3. 8
- 4. 3
- 5. 3


Liste dossier animaux client Dans cet exemple, nous estimons que la vélocité de l'équipe de développement est connue : 28-30-31 pour les trois précédents sprints.

La vélocité moyenne de l'équipe est de 30. ( arrondie au supérieur )

On réalise maintenant la somme des éléments du backlog produit : 83

Le nombre de sprints nécessaire est donc : 3 ( arrondie au supérieur ).

# 3. Backlog de sprint



Sprint Goals:
Indiffer le pite de RIV pour les clients et les vétérmaires
Faciliter la commande auprès des fournisseurs
Aguser un système de facturation au logiciel

Sprint n+1 Ajout de client et leurs animaux aux listes ⑧ ☑ 0/4 Liste dossier animaux client ② ☑ 0/3

Sprint Backlog	En développement		En r	evue	A présenter	Fait
UserStory-3 in progress Lists d'informations employés clients, factures, fournisseurs manager  ① ② 0/2  UserStory-5 in progress Accès aux	Dev. ready  Liste des employés de la clinique  Liste des des des consultations	En cours  Lite des facturations fournisseurs  Mae en piace du cawotie	Code	Test  Userdiony? In progress Réserver une consultation en ligne	Système de commandes auprès des fournisseurs  Userdary-4  Création de factures	Connexion au logiciel + ajout, administration des employés
Access dux consultations veternare  ① □ 0/2		referenciona de Consultations de velidenciale				
Bugs	Les consultations ne sont pas rattachés au client					

Team Agile Digest - Sprint 3

Du 25/12 au 01/01

Nombre de jour(s) restant(s) : 5

Sprint Backlog	En développement		En revue		A présenter	Fait	Sprint Goals:  Ajouter des clients et leurs animaux aux list
UserStory-6 In progress Ajout de client et leurs animaux aux listes veterinaire  UserStory-8 In progress Liste dossier animaux client veterinaire client  O/2	Ajout d'un nouveau client pour la clinique	Aloud des animous dans le dossier du client selon la clinique	Code	Test	Nescriory? In progress Réserver une consultation en ligne  Userdany.3 In progress Liste d'informations employés, clients, factures, fournisseurs	UserStory-1 Done Connexion au logiciel + ajout, administration des employés  UserStory-2 Done Système de commandes auprès des fournisseurs UserStory-4 Done Création de factures  UserStory-5 Done Accès aux consultations	cliniques pour le sulvi de dossier
Bugs							

Sprint Goals:

## 4. Incréments

Les incréments sont la somme des fonctionnalités développées durant la sprint. Ajoutés les uns aux autres, ils forment le produit final.

Ils doivent répondre à la "definition of done" pour pouvoir être considérés comme terminés. Dans notre cas, elle est définie comme cela :

- Pull request effectuée sur le branch de preprod
- Review effectué
- Cohérence avec les exigences du backlog

#### Après le Sprint 1:

On peut désormais retrouver sur le logiciel un système de connexion, et d'ajout d'employé à une clinique.

## Sprint 2:

Le manager a la possibilité d'effectuer des commandes auprès de ses fournisseurs. Les vétérinaires peuvent effectuer des facturations.

Après la review, les utilisateurs pourront réserver une consultation en ligne.

#### Sprint 3:

Les managers peuvent consulter des informations sur tous les différents éléments du logiciel.

Les vétérinaires peuvent ajouter de nouveaux clients aux listes des cliniques et de nouveaux animaux.

Les clients ont accès aux dossiers de leurs animaux.